

【有線放送設備撤去状況（8月24日現在）】

- ① 外線・柱などの撤去 ⇒ 水分は、ほぼ完了しました。
現在、志和地区の撤去を行っており、土館から稲藤方面へと進めております。
(紫波町加入者全体の 20.9%の進捗率)
- ② 宅内設備の撤去 ⇒ (株)大同電気工業所（紫波町日詰）に委託して水分地区を撤去しております。
水分地区 151 件の撤去を終了しました。
(紫波町加入者全体の 4.47%の進捗率)

※外線などの撤去と宅内の撤去は別々の業者で行っておりますので作業日程に差異がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

岩手中央農業協同組合企画管理部企画課 ☎676-3244

橋建設・興和電設特定建設工事共同企業体 ☎601-3626